

Estado do Tocantins
Câmara Municipal de Porto Nacional
Avenida Murilo Braga, nº 1887, Bairro Centro, Cep: 77.500-000
Fone: (63) 3363 – 7296

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO


(Ao processo administrativo Nº2893/2025, Pregão Eletrônico Nº003/2025)

1.1 Conforme dispõe o art. 11, Parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, a gestão de riscos é elemento essencial ao planejamento das contratações públicas.

1.2 O presente documento apresenta o Mapa de Riscos referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia destinados à reforma do prédio da Subcâmara de Luzimangues, com foco na prevenção, mitigação e resposta aos riscos que possam comprometer o cumprimento do objeto contratual.

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
Técnico	Serviços executados em desacordo com o projeto básico e as especificações técnicas.	Média	Alto	Alto	Exigência de ART; fiscalização contínua; análise prévia de projetos.
Orçamentário	Superação do valor estimado por aditivos indevidos ou má precificação.	Média	Alto	Alto	Uso de planilhas SINAPI; controle rigoroso de aditivos; justificativas técnicas.
Legal/Contratual	Irregularidades na formalização do contrato ou no cumprimento de cláusulas.	Baixa	Alto	Médio	Revisão jurídica; aplicação de penalidades contratuais; cláusulas claras.
Operacional	Atrasos na execução do cronograma físico-financeiro da obra.	Média	Médio	Médio	Fiscalização contínua; cronograma detalhado; penalidades por descumprimento.


AR



Estado do Tocantins
Câmara Municipal de Porto Nacional
Avenida Murilo Braga, nº 1887, Bairro Centro, Cep: 77.500-000
Fone: (63) 3363 – 7296

Trabalhista	Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada.	Média	Alto	Alto	Exigência de comprovação de encargos; cláusulas específicas no contrato.
Ambiental	Descarte irregular de resíduos da construção civil.	Baixa	Médio	Médio	Exigência de PGRCC; fiscalização da destinação correta; penalidades ambientais.
Segurança do Trabalho	Acidentes durante a execução por falta de medidas preventivas.	Média	Alto	Alto	Plano de segurança; EPIs obrigatórios; seguro da obra.
Imagem Institucional	Percepção negativa da população por atrasos ou má execução.	Média	Alto	Alto	Divulgação no portal institucional; comunicação ativa; placas informativas.
Documental/Burocrático	Falhas na apresentação de documentos obrigatórios.	Média	Baixo	Médio	Checklist documental; exigências claras no edital e contrato.
Financeiro	Inadimplência da contratada com obrigações fiscais ou trabalhistas.	Baixa	Médio	Médio	Exigência de certidões atualizadas; cláusula de rescisão contratual.

1.3 A gestão de riscos, conforme delineada neste documento, contribui para a segurança jurídica, eficiência administrativa e qualidade na execução contratual, promovendo uma atuação preventiva e alinhada ao interesse público.



Estado do Tocantins
Câmara Municipal de Porto Nacional
Avenida Murilo Braga, nº 1887, Bairro Centro, Cep: 77.500-000
Fone: (63) 3363 – 7296

DISPOSIÇÕES FINAIS

- 2.1** O presente Mapa de Risco identifica, classifica e propõe medidas de mitigação para os principais riscos relacionados à contratação de empresa especializada para a reforma da Subcâmara de Luzimangues.
- 2.2** Sua adoção contribui para a **segurança jurídica, eficiência operacional, responsabilidade fiscal e proteção do interesse público**, permitindo a prevenção de problemas técnicos, financeiros, legais, trabalhistas, ambientais e de imagem institucional.
- 2.3** As medidas aqui indicadas devem ser **monitoradas continuamente** durante todas as etapas do processo licitatório e da execução contratual, garantindo o cumprimento do objeto com qualidade, prazo e legalidade.

Câmara Municipal de Porto Nacional, 18 de Agosto de 2025


ANDREIA RIBEIRO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO